

PLANNING CAMPAGNE 2018

30/07	31/07	01/08	02/08	03/08
FORMATION CHEFS EQUIPE TERRAIN	FORMATION CHEFS EQUIPE TERRAIN 14 H : Formation Prospecteurs	Equipe 1 : Llupia S 1 Equipe 2 : Llupia S 1 Equipe 3 : Ponteilla S 1 Equipe 4 : Llupia S 2 Equipe 5 : Ste Colombe Equipe 6 : Thuir S 5 – 7 – 8 - 9 Equipe 7 : Thuir S 1 – 2 – 3 - 4 Equipe 8 : Ponteilla S 2 Equipe 9 : Llupia S 1 Equipe 10 : Thuir S 1 – 2 – 3 - 4 Equipe 11 : Ponteilla S 2 Equipe 12 : Llupia S 1 Equipe 13 : Thuir S 5 – 7 - 8 - 9 Equipe 14 : Tordères	Equipe 1 : Llupia S 1 Equipe 2 : Llupia S 1 Equipe 3 : Ponteilla S 1 Equipe 4 : Llupia S 2 Equipe 5 : Ste Colombe – Ponteilla S 3 Equipe 6 : Thuir S 5 – 7 – 8 - 9 Equipe 7 : Thuir S 1 – 2 – 3 - 4 Equipe 8 : Ponteilla S 2 Equipe 9 : Llupia S 1 Equipe 10 : Thuir S 1 – 2 – 3 - 4 Equipe 11 : Ponteilla S 2 Equipe 12 : Llupia S 1 Equipe 13 : Thuir S 5 – 7 - 8 - 9 Equipe 14 : Tordères	Equipe 1 : Elne – S 1 – 2 – 3 - 4 Equipe 2 : Elne – S 5 – 6 – 7 - 8 Equipe 3 : Alenya Equipe 4 : St Nazaire Equipe 5 : Canet Equipe 6 : Ste Marie Equipe 7 : St Hippolyte Equipe 8 : St Hippolyte – Clairia S 1 Equipe 9 : St Hippolyte – Clairia S 2 - 3 Equipe 10 : Bompas Equipe 11 : Pia - S 1 A et 1 B Equipe 12 : Pia - S 1 C et 2 Equipe 13 : Pollestres Equipe 14 : Villeneuve Raho
6/08	07/08	08/08	09/08	10/08
Equipe 1 : Cabestany Equipe 2 : Saleilles Equipe 3 : Corneilla Rivière Equipe 4 : Villeneuve Rivière Equipe 5 : Pézilla Rivière Equipe 6 : Trouillas S 1 – 2 - 3 Equipe 7 : Trouillas S 4 Equipe 8 : Trouillas S 5 Equipe 9 : Terrats S 1 RDV CAVE 7 H 00 Equipe 10 : Terrats S 2 RDV CAVE 7 H 00 Equipe 11 : Trouillas S 1 – 2 - 3 Equipe 12 : Fourques Equipe 13 : Perpignan Equipe 14 : Villelongue Salanque - Torreilles	Equipe 1 : Camélas Equipe 2 : Passa - Villemolaque Equipe 3 : Tresserre Equipe 4 : Banyuls dels Aspres Equipe 5 : Montauriol - Llauro Equipe 6 : Castelnuou Equipe 7 : Rivesaltes S 1- 2- 3 – 4 RDV CAVE 7 H 00 Equipe 8 : Rivesaltes S 5- 6- 7 – 8 RDV CAVE 7 H 00 Equipe 9 : Salses S 1 – 2 – 6A – 6B 7A Equipe 10 : Salses S 3 – 4 - 5 -7B Equipe 11 : Baixas S 1 Equipe 12 : Baixas S 2 Equipe 13 : Baixas S 3 Equipe 14 : Opoul S 2 et 3 RDV CAVE 7 H 00	Equipe 1 : Peyrestortes Equipe 2 : Espira Agly Equipe 3 : Corbère + Corbère Cabanes Equipe 4 : Baho – St Estève Equipe 5 : Estagel S 1A RDV CAVE 7 H 00 Equipe 6 : Estagel S 1B RDV CAVE 7 H 00 Equipe 7 : Estagel S 2A RDV CAVE 7 H 00 Equipe 8 : Estagel S 2B RDV CAVE 7 H 00 Equipe 9 : Estagel S 3 RDV CAVE 7 H 00 Equipe 10 : Estagel S 4 RDV CAVE 7 H 00 Equipe 11 : St Laurent Salanque Equipe 12 : Opoul S 1 RDV CAVE 7 H 00 Equipe 13 : Opoul S 4 RDV CAVE 7 H 00 Equipe 14 : Opoul S2 et 3 RDV CAVE 7 H 00	Equipe 1 : Tautavel S3 RDV CAVE 7 H 00 Equipe 2 : Tautavel S 2 RDV CAVE 7 H 00 Equipe 3 : Tautavel S 2 RDV CAVE 7 H 00 Equipe 4 : Tautavel S 1 RDV CAVE 7 H 00 Equipe 5 : Tautavel S 1 RDV CAVE 7 H 00 Equipe 6 : Tautavel S 4 RDV CAVE 7 H 00 Equipe 7 : Vingrau S 1 RDV CAVE 7 H 00 Equipe 8 : Vingrau S 1 RDV CAVE 7 H 00 Equipe 9 : Vingrau S 2 RDV CAVE 7 H 00 Equipe 10 : Vingrau S 2 RDV CAVE 7 H 00 Equipe 11 : Vingrau S 3 RDV CAVE 7 H 00 Equipe 12 : Vingrau S 3 RDV CAVE 7 H 00 Equipe 13 : Tautavel S 4 RDV CAVE 7 H 00 Equipe 14 : Tautavel S 5 RDV CAVE 7 H 00	Equipe 1 : Montesquieu Equipe 2 : Montesquieu Equipe 3 : Montesquieu – Villelongue Monts Equipe 4 : Calce Equipe 5 : Latour de France Equipe 6 : Caramany – S 1 RDV CAVE 7 H 10 Equipe 7 : Caramany – S 2 RDV CAVE 7 H 10 Equipe 8 : Caramany – S 3 RDV CAVE 7 H 10 Equipe 9 : Montner Equipe 10 : Cases de Pène Equipe 11 : Rasiguères Equipe 12 : Ansignan Equipe 13 : Planèzes Equipe 14 : Trévillach
13/08	14/08	15/08	16/08	17/08
Equipe 1 : Saint Paul S 2 RDV CAVE 7 H 20 Equipe 2 : Saint Paul S 2 RDV CAVE 7 H 20 Equipe 3 : Saint Paul S 1 RDV CAVE 7 H 20 Equipe 4 : Saint Paul S 3 RDV CAVE 7 H 20 Equipe 5 : Saint Paul S 4 RDV CAVE 7 H 20 Equipe 6 : Saint Paul S 5 RDV CAVE 7 H 20 Equipe 7 : Saint Paul S 6 RDV CAVE 7 H 20 Equipe 8 : Caudiès S 1 RDV CAVE 7 H 20 Equipe 9 : Caudiès S 1 RDV CAVE 7 H 20 Equipe 10 : Caudiès S 2 RDV CAVE 7 H 20 Equipe 11 : Caudiès S 2 RDV CAVE 7 H 20 Equipe 12 : Caudiès S 2 RDV CAVE 7 H 20 Equipe 13 : Caudiès S 3 RDV CAVE 7 H 20 Equipe 14 : Caudiès S 3 RDV CAVE 7 H 20	Equipe 1 : Saint Paul S 2 RDV CAVE 7 H 20 Equipe 2 : Saint Paul S 2 RDV CAVE 7 H 20 Equipe 3 : Saint Paul S 1 RDV CAVE 7 H 20 Equipe 4 : Saint Paul S 3 RDV CAVE 7 H 20 Equipe 5 : Saint Paul S 4 RDV CAVE 7 H 20 Equipe 6 : Saint Paul S 5 RDV CAVE 7 H 20 Equipe 7 : Saint Paul S 6 RDV CAVE 7 H 20 Equipe 8 : Caudiès S 1 RDV CAVE 7 H 20 Equipe 9 : Caudiès S 1 RDV CAVE 7 H 20 Equipe 10 : Caudiès S 2 RDV CAVE 7 H 20 Equipe 11 : Caudiès S 2 RDV CAVE 7 H 20 Equipe 12 : Caudiès S 2 RDV CAVE 7 H 20 Equipe 13 : Caudiès S 3 RDV CAVE 7 H 20 Equipe 14 : Caudiès S 3 RDV CAVE 7 H 20	Férié	Equipe 1 : Maury S 2 et 3 RDV CAVE 7 H 10 Equipe 2 : Maury S 1 RDV CAVE 7 H 10 Equipe 3 : Maury S 4 RDV CAVE 7 H 10 Equipe 4 : Maury S 5 RDV CAVE 7 H 10 Equipe 5 : Maury S 6 RDV CAVE 7 H 10 Equipe 6 : Prugnanes Equipe 7 : Lesquerde Equipe 8 : Bélesta Equipe 9 : Cassagnes - Montalba Equipe 10 : St Arnac Equipe 11 : Espira Conflent – St Michel - Estoher Equipe 12 : Joch – Vinça Equipe 13 : Le Vivier Equipe 14 : St Martin	Equipe 1 : Maury S 2 ET 3 RDV CAVE 7 H 10 Equipe 2 : Maury S 1 RDV CAVE 7 H 10 Equipe 3 : Maury S 4 RDV CAVE 7 H 10 Equipe 4 : Maury S 5 RDV CAVE 7 H 10 Equipe 5 : Maury S 6 RDV CAVE 7 H 10 Equipe 6 : Collioure – S 1 Equipe 7 : Collioure – S 2 Equipe 8 : Collioure – S 3 Equipe 9 : Argelès - Sorède Equipe 10 : St André Equipe 11 : Laroque Equipe 12 : Port Vendres – S 1 et 2 Equipe 13 : Port Vendres – S 3 Equipe 14 : Banyuls sur Mer
20/08	21/08	22/08	23/08	Les viticulteurs concernés par les communes où le lieu de rendez-vous n'est pas défini et qui souhaitent accompagner les équipes sur le terrain, sont priés de contacter la F.D.G.D.O.N 66 pour convenir ensemble d'un lieu de rendez-vous.
Equipe 1 : St Génis S 1 – 2 - 3 Equipe 2 : St Génis S 4 – 5 - 6 Equipe 3 : Bages Equipe 4 : Brouilla Equipe 5 : St Jean Pla de Corts Equipe 6 : Cérêt Equipe 7 : Le Soler – Canohès - Toulouges Equipe 8 : Montescot Equipe 9 : Palau del Vidre Equipe 10 : Latour Bas Elne – St Cyprien Equipe 11 : Finestret - Codalet Equipe 12 : St Féliu Avall Equipe 13 : St Féliu Amont Equipe 14 : Maureillas – Le Boulou	Equipe 1 : Millas Equipe 2 : Rodès Equipe 3 : St Jean Lasseille Equipe 4 : Prades – Rigarda - Catllar Equipe 5 : Tarerach - Arboussols Equipe 6 : Oms – Vivès - Felluns Equipe 7 : Ria - Eus Equipe 8 : Ortaffa Equipe 9 : Ille - Néfiach Equipe 10 : Théza – Corneilla Vercol Equipe 11 : Bouleternère - Marquixanes Equipe 12 : Llansac Equipe 13 : Pézilla Conflent Equipe 14 : Sournia – Trilla - Taillet	Equipe 1 : Equipe 2 : Equipe 3 : Equipe 4 : Equipe 5 : Equipe 6 : Equipe 7 : Equipe 8 : Equipe 9 : Equipe 10 : Equipe 11 : Equipe 12 : Equipe 13 : Equipe 14 :	Equipe 1 : Equipe 2 : Equipe 3 : Equipe 4 : Equipe 5 : Equipe 6 : Equipe 7 : Equipe 8 : Equipe 9 : Equipe 10 : Equipe 11 : Equipe 12 : Equipe 13 : Equipe 14 :	



PLANNING CAMPAGNE 2018